Zápis ze schůze SRPDŠ Máj I ze dne 14.12.2011

A) DISKUSE S Mgr. Petr Podhola (ČSSD)
náměstek primátora pro školství a sociální věci 

Do velikonoc 2012 by měla být škola na Máj I v provozu. Rada města rozhodla že bude urychleně provedena fáze II zateplení (zahájení v lednu 2012). Po fázi II proběhne kompletní asanace. Zateplení a asanaci provede stejná firma která nezvládla etapu I, protože je s ní podepsaná smlouva. Okna budou vyrobena do 15.1.2012
Samotná asanace podle odhadů (porovnání se školou v Praze obdobné velikosti jako škola Máj I) trvá cca 23 dnů. Výbor SRPDŠ nesouhlasí s oznámeným řešením, požaduje okamžitou sanaci a znovu otevření školy viz diskuse níže. 
Vlastní stavební problematiku která rodiče zajímá má na starosti:

  Ing. Kamil Calta (TOP 09)
náměstek primátora pro investice a správu veřejných statků

p. Podhola nemá k dispozici informace (ke dni 13.12.2011), vzhledem k nemoci p Calta (informace nemá ani rada města)
Dotazy rodičů k informaci přednesené p. Podholou:

1) Jakým způsobem byla monitorována situace (prováděno měření azbestových vláken, které je předepsané ze zákona u staveb obsahujících azbest.

2) Jakým způsobem provádělo město stavební dozor

3) K jakým pochybením došlo ze strany dodavatelské firmy OHL ŽS

4) K jakým pochybením došlo ze strany dozorování stavby (tedy města ČB)

5) Proč město trvá na zateplení fáze II Proč město (zástupci) nejednají s rodiči o způsobu řešení tohoto havarijního stavu
6) Co mohou rodiče udělat pokud nesouhlasí s postupem navrženým městem ČB

7) Bylo zahájeno trestní stíhání? Jaké sankce jsou uplatněny vůči dodavatelské firmě
Odpovědi k otázkám 

1) Jakým způsobem byla monitorována situace (prováděno měření azbestových vláken, které je předepsané ze zákona u staveb obsahujících azbest.

15.7.2011  proběhlo měření dodavatelskou firmou. Naměřeny krajní hodnoty
5.10.2011 Jednání s Krajskou hygienickou stanicí (KHS) o provedení kontrolního měření

25.11.2011 Jednání se zástupci města o výsledcích měření

Ve škole je naměřeno 2000 vláken na m3 v obytných místnostech. Norma ČR je 1000 vláken na m3. Norma EU je 0 vláken na m3. Norma neřeší prostor na chodbách (
Reakce rodičů: (výbor SRPDŠ)
V protokolech, deníku stavby musí být informace o průběhu měření která jsou nařízená ze zákona.  Muselo být od začátku zřejmé že je něco špatně. Jak je možné že v září se škola otevřela pro děti a situace se začala řešit až 5.10?

2) Jakým způsobem provádělo město stavební dozor

3) K jakým pochybením došlo ze strany dodavatelské firmy OHL ŽS

4) K jakým pochybením došlo ze strany dozorování stavby (tedy města ČB)

Otázky pro náměstka primátora pro investice a správu veřejných statků
5) Proč město trvá na zateplení fáze II Proč město (zástupci) nejednají s rodiči o způsobu řešení tohoto havarijního stavu
Podle p.Podholy je tato varianta nutná protože:

-je podepsaná smlouva s dodavatelem (jak na Etapu I tak Etapu II

- jeví se jako „logická“ protože se sanace udělá na konci přestavby, tím se minimalizuje riziko, že by se situace azbestem opakovala po stavebních úpravách v Etapě II 

Reakce rodičů (výbor SRPDŠ) 

-zahájení etapy II v termínu  Q1 2012 kdy s velkou pravděpodobností klimatické podmínky neumožní rychlé provedení stavebních prací, je velká obava že bude ve skutečnosti škola zavřená do konce školního roku
-rodiče (zatím výbor SRPDŠ, proběhne dotazníková akce/petice) žádají aby byla urychleně provedena sanace školy, včetně jídelen, tak aby byl umožněn návrat dětí do školy. Současný stav kdy jsou děti rozváženy po ČB, rodiče chápou jako provizorní, nesouhlasí s řešením které tento stav prodlužuje

- Když jsou rodiče pro radu města (podle p. Podholy partner) proč s nimi nikdo nejedné, věci se jim „oznamují“

- riziko opakování havarijní situace je možné eliminovat dodržení technologického postupu
- pokud tyto technologie firma nezvládá nemá pokračovat v dodávkách, má vyřešit reklamaci a současný havarijní stav

Co je sanace

=========

Čistí se jedna místnost po druhé, čištění vybavení,luxování pře „hepa filtry“ místnost se hermeticky uzavře, provedou se měření. Je potřeby vyhodit výzdobu,plyšáky

Co je rekonstrukce

=============

p. Podhola upozornil, že ve škole dle zpracované studie se nachá azbest i mimo tzv. boletické panely a v rámci „úklidu“ dojde i k odstranění těchto částí. Nicméně podle reakce rodičů to už není sanace ale rekonstrukce, která není nutná. Azbestové komponenty pokud se do nich nevrtá sami o sobě nebezpečné nejsou

6) Co mohou rodiče udělat pokud nesouhlasí s postupem navrženým městem ČB

-napsat primátorovi ČB, dopis adresovat současně na radu města (udělá R.Pekárek na zíkladě připomínek rodičů/výboru SRPDŠ)do 16.12.2012 patek (vzhledem k jednání rady 22.12.2011
-R Pekárek připraví dotazníkovou akci/petici, která zjistí názory rodičů ze školy Máj I. Rodičovské schůzky probíhají již od 15.12.2011 a není jisté kolik rodičů se jich zúčastní. Bylo by vhodné zajistit distribuci dotazníku přes děti ve škole. Cílem akce je zjistit zda rodiče souhlasí s představeným postupe,m města:


Zateplení fáze II potom sanace, s nejistým termínem otevření školy


Nebo požadují j jako zástupci rodičů ve výboru SRPDŠ urychlené řešení havarijního stavu tedy okamžitou sanaci, otevření školy po sanaci (délka cca 23 dní)
7) Bylo zahájeno trestní stíhání? Jaké sankce jsou uplatněny vůči dodavatelské firmě

Město s firmou pokračuje ve spolupráci na Etapě II. O sankcích nemá p. Podhola nemá informace

Reakce rodičů:

Budeme podávat (hromadné ) trestní oznámení na neznámého pachatele. Domníváme se že nedodržením technologických postupů a zanedbáním dozoru došlo ke vzniku škody. Domluvíme se s rodiči kdo se k trestnímu oznámení připojí.
B) OSTATNÍ INFORMACE
A)Zápis do I třídy proběhne v mateřské školce K. Štěcha. Bude propagováno na internetu v MHD atd. Ve škole nelze protože bude zavřená. Termín je ze zákona do 15 února. Již v Lednu se musí rozhodnout o způsobu provedení zápisu

Jak by mohli rodiče pomoci při přípravě zápisu? Zabráněním šíření „poplašných“ zpráv. V případě nějaké potřeby dá škola vědět

B)Zubař ve škole na Máji zatím funguje. Není KHS stanovena norma azbestových vláken pro uzavření ordinace (zvonek,telefon vše včetně ordinace v provozu

C)Zdražení obědů
1-4 třída o 20 Kč 

5-8 třída o 22 Kč

9 třída o 24 Kč

D) dotaz na úbytek hodin vzhledem k havarijní situaci a rozvozu dětí. Zákon stanovuje limity. Škola má tendenci situaci stabilizovat:

- přidání hodin

- přidání autobusů

- přesuny učitelů 
C) SHRNUTÍ

1) Informovat primátora a radu města o požadavku na přehodnocení situace a zvoleného řešení. Rodiče Chtějí vrátit děti do školy, požaduji okamžité zahájení asanace  Bude zorganizovaná dotazníková akce/petice
2) Rodiče žádají jednání s kompetentními zástupci města (nezajímá je organizace autobusů a náhradních třít, ale způsob vedoucí k urychlenému odstranění havarijní situace a znovu otevření školy). Kdy a kde se s námi někdo z města sejde k serióznímu jednání 

3) Rodiče nejsou spokojení se stávajícím stavem kdy dodavatel který nedodržel technologický postup (jinak by nedošlo k havarijní situaci) má pokračovat v další fázi zateplení. Požadují jasné informace kdo pochybil na straně dodavatele OHL ŽS kdo pochybil na straně dozoru (město).  Rodiče podají trestní oznámení na neznámého pachatele
Radovan Pekárek

       předseda SRPDŠ Máj I

